

ร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (28 พฤศจิกายน 2564) ข้อมูล ณ 8 ก.ย. 2564

สรุปแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.

- วันที่ ครม. เห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง อบต. 7 ก.ย. 64
- วันที่ กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง 1 ต.ค. 64
- วันเลือกตั้ง 28 พ.ย. 64
- ประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง 28 ธ.ค. 64
- ประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา 17 วรรคสอง 27 ม.ค. 65

\*\*\* ใช้ในการปฏิบัติงานภายในเท่านั้น \*\*\*  
ข้อมูลอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

วันที่ ส.ง.เลขา ครม. มีหนังสือแจ้ง ส.ง.กกต. ว่า ครม. เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง อบต.

วันที่ ครม. มีมติ เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นตาม ม.142

วันสุดท้าย กกต. พิจารณาแต่งตั้ง กกต.ท้องถิ่น

เดือนกันยายน 2564

วัน	พ.	พฉ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฉ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฉ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฉ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฉ.
วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
นับจากวันประกาศ																														
นับจากวันเลือกตั้ง																														

ประชุมชี้แจง  
มอ.กต.จว. ผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์


มอ.กต.จว.จัดประชุม  
ชี้แจง ชักซ้อมปลัด อบต.  
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

\*\*\* ใช้ในการปฏิบัติงานภายในเท่านั้น \*\*\*

เดือนตุลาคม  
2564

วัน	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พ.	ศ.	ส.	อา.
วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
นับจากวันประกาศ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
นับจากวันเลือกตั้ง	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28

วัน	จ.	อ.	พ.	พ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.
วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
นับจากวันประกาศ	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59		
นับจากวันเลือกตั้ง	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2



วันเลือกตั้ง